

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة مصر

كلية الاقتصاد



كلية الاقتصاد
Faculty of Economics

الخطبة التمهيدية

لكلية الاقتصاد

2022م



جامعة سرت
الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 م

الاعتماد

د. سليمان مفتاح الشاطر رئيس جامعة سرت	د. علي مفتاح التائب عميد كلية الاقتصاد
	
	

تاريخ الاعتماد
...../...../2022 ميلادي

جامعة سرت
الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

لجنة الإعداد...

د. علي مفتاح التائب / المشرف العام

رئيس وأعضاء اللجنة

الاسم	المهام
أ. إبراهيم محمد عبدالكريم	رئيس
د. أشرف سالم عبدالكافي	عضو
أ. طاهر فرج إبراهيم	عضو
أ. مصباح مفتاح الدليو	عضو



جامعة سرت
الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الرؤية :

"التميز في مجالات العمل الأكاديمي والريادة في البحث العلمي بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة".

الرسالة :

"إعداد كوادر مؤهلة علميا ومهنيًا قادرة على المنافسة والتميز في سوق العمل لتكون رائدة للتنمية المستدامة في المجتمع".



القيم :

- 1- التميز: التميز في العمل الأكاديمي والإداري والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
- 2- الشفافية: وضوح كافة الإجراءات والسياسيات الأكاديمية والإدارية بما يضمن إطلاع ومشاركة الأطراف ذات العلاقة.
- 3- الشراكة والتعاون: تعزيز قنوات التعاون والتواصل مع الأطراف ذات العلاقة.
- 4- الجودة: العمل وفق معايير الجودة وضمانها.
- 5- الأمانة والنزاهة: الإخلاص في أداء أعمال الأكاديمية والإدارية ونزاهة القائمين بها.

جامعة سرت
الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الرؤية :

"التميز في مجالات العمل الأكاديمي والريادة في البحث العلمي بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة".

الرسالة :

"إعداد كوادر مؤهلة علميا ومهنيًا قادرة على المنافسة والتميز في سوق العمل لتكون رائدة للتنمية المستدامة في المجتمع".



القيم :

- 1- التميز: التميز في العمل الأكاديمي والإداري والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
- 2- الشفافية: وضوح كافة الإجراءات والسياسيات الأكاديمية والإدارية بما يضمن إطلاع ومشاركة الأطراف ذات العلاقة.
- 3- الشراكة والتعاون: تعزيز قنوات التعاون والتواصل مع الأطراف ذات العلاقة.
- 4- الجودة: العمل وفق معايير الجودة وضمانها.
- 5- الأمانة والنزاهة: الإخلاص في أداء أعمال الأكاديمية والإدارية ونزاهة القائمين بها.

جامعة سرت
الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022م/لادي

رقم الصفحة	الأهداف
	الهدف الاستراتيجي : التطوير والتحسين المستمر في العملية التعليمية وزيادة فعالية برامجها بما يتلاءم مع احتياجات الأطراف ذات العلاقة (محور البرنامج التعليمي)
1	الهدف التشغيلي الأول (اعداد دليل الخريجين)
2	الهدف التشغيلي الثاني دراسة احتياجات ومتطلبات سوق العمل
3	الهدف التشغيلي الثالث تحديث مفردات المقررات الدراسية بالكلية وتوصيفها
4	الهدف التشغيلي الرابع إعداد برامج وطرق تدريسية تفاعلية حديثة
5	الهدف التشغيلي الخامس إعداد وتجهيز برامج الدراسات العليا (ماجستير) بالأقسام العلمية (إدارة الاعمال ، المحاسبة، التمويل والمصارف، العلوم السياسية)
6	الهدف التشغيلي السادس فتح التسجيل والقبول ببرامج الدراسات العليا (ماجستير / بقسمي ادارة الاعمال والمحاسبة)
7	الهدف التشغيلي السابع اعداد دليل كتابة البحوث والرسائل العلمية بالكلية
	الهدف الاستراتيجي : تحقيق الكفاية المثلئ من أعضاء هيئة التدريس وضمان الوصول الى معدلات اداء عالية (محور أعضاء هيئة التدريس)
8	الهدف التشغيلي الأول اعداد دليل أعضاء هيئة التدريس
9	الهدف التشغيلي الثاني تحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس
10	الهدف التشغيلي الثالث إعداد مقترح لدليل إجراءات خاص بتحفيز أعضاء هيئة التدريس
	الهدف الاستراتيجي : النهوض بإداء الموارد البشرية وضمان جودة بيئة عمل مثالية (محور الموارد البشرية والتنظيم الإداري)
11	الهدف التشغيلي الأول اعداد دليل الموظفين
12	الهدف التشغيلي الثاني اعداد دليل الكلية
13	الهدف التشغيلي الثالث اعداد الميثاق الاخلاقي بالكلية
14	الهدف التشغيلي الرابع اعداد دليل المعينين بالكلية



جامعة سرت
الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الهدف الاستراتيجي : ضمان وجود بيئة داعمة للعملية التعليمية (محور التجهيزات وخدمات الدعم التعليمي)

15	إعداد خطة للتقييم الدوري للخدمات المقدمة للطلاب	الهدف التشغيلي الأول
16	اعداد دليل الطالب	الهدف التشغيلي الثاني
17	اعداد دليل المكتبة	الهدف التشغيلي الثالث
18	اعداد دليل الارشاد الاكاديمي	الهدف التشغيلي الرابع
19	اعداد دليل الامتحانات بالكلية	الهدف التشغيلي الخامس
الهدف الاستراتيجي: الارتقاء بالبحث العلمي لضمان فعاليته ومواكبته للقضايا المعاصرة (محور البحث العلمي)		
20	تقديم ندوات علمية و ورش عمل بالكلية	الهدف التشغيلي الأول
21	إصدار عدد (4) أربعة إصدارات إلكترونية من المجلة العلمية بالكلية	الهدف التشغيلي الثاني
22	إقامة عدد مؤتمر علمي واحد	الهدف التشغيلي الثالث
الهدف الاستراتيجي : تعزيز أفاق التعاون بين الكلية ومجتمعها المحلي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة (محور خدمة المجتمع)		
23	التعاون مع المجتمع المحلي لتقديم ورش عمل وبرامج تدريبية	الهدف التشغيلي الأول
الهدف الاستراتيجي : تطبيق معايير ضمان الجودة والحصول على الاعتماد البرامجي من المراكز ذات الاختصاص (محور الجودة)		
24	نشر ثقافة الجودة والتأكيد على أهمية الالتزام بمعاييرها	الهدف التشغيلي الأول
25	اعداد وتجهيز الدراسة الذاتية للكلية (2022)	الهدف التشغيلي الثاني
26	إعداد وتجهيز ملف الكلية للاعتماد المؤسسي	الهدف التشغيلي الثالث



أولاً: محور البرنامج التعليمي :-

❖ الهدف الاستراتيجي: "التطوير والتحسين المستمر في العملية التعليمية وزيادة فعالية برامجها بما يتلاءم مع احتياجات الأطراف ذات العلاقة".

الهدف التشغيلي الأول (اعداد دليل الخريجين)

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يصف الهدف كمؤشر أداء للهدف الفرعي الخامس المندرج تحت الهدف الاستراتيجي بمحور البرنامج التطبيقي المضمن للخطة الاستراتيجية لكلية.	10.000 دينار تونسي	دعم وتنظيم سير عمل وحدة الخريجين	قبل نهاية عام 2022م	قرار تشكيل اللجنة	أسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				نتائج التجميع	أسبوعان	أعضاء اللجنة	تجميع البيانات
				محضر اجتماع + مسودة الدليل	6 أسابيع	أعضاء اللجنة	الشروع في إعداد الدليل
				توثيق نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	عرض الدليل على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	أسبوعان	أعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة للدليل
				حصر نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				الموافقة والاعتماد	أسبوع	عميد الكلية	اعتماد الدليل



الهدف التشغيلي الثاني (دراسة احتياجات ومتطلبات سوق العمل)

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الاداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
- يعتبر الهدف من ضمن مؤشرات الأهداف الفرعية الداعمة للهدف الاستراتيجي المتعلق بالبرنامج التعليمي وفقا للخطة الإستراتيجية للكلية 2019-2023 - هدف مستمر ومرحل من الخطة التشغيلية 2021م	15,000 دينار ليبي	دعم البرنامج التعليمي	اربعة شهور من تاريخ تشكيل اللجنة	قرار تشكيل اللجنة	اسبوع	مجلس الكلية	تشكيل لجنة مختصة
				زيارات ميدانية ومراسلات رسمية	3 اسابيع	اعضاء اللجنة	حصر أسواق العمل المستهدفة
				نماذج واستمارات	اسبوعان	اعضاء اللجنة	تصميم برامج جمع البيانات
				البيانات المجمعَة	3 اسابيع	اعضاء اللجنة	جمع التقارير والبيانات وتصنيفها
				محضر اجتماع	اسبوع	اعضاء اللجنة	عرض البيانات على مجلس الكلية
				التوثيق بمحضر اجتماع	اسبوع	مجلس الكلية	اعتماد الاحتياجات والمتطلبات
				مراسلة بالخصوص	اسبوع	عميد الكلية	الإحالة الى اللجنة العلمية بالكلية
				انجاز الهدف	3 اسابيع	اللجنة العلمية	التنفيذ



الهدف التشغيلي الثالث : تحديث مفردات المقررات الدراسية بالكلية وتوصيفها

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يأتي هذا الهدف لدعم البرامج والخطط المحدثة والمعتمدة التي تعتبر من متطلبات الخطة الإستراتيجية لكلية 2023-2019م	15,000 دينار ليبي	الرفع من مستوى أداء العملية التعليمية	تطوير مسار من من العام 2022م	قرار تشكيل اللجان	أسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجان بالأقسام العلمية
				محضر اجتماع	3 أسابيع	أعضاء اللجان	الشروع في تحديث المقررات الدراسية وتوصيفها
				توثيق نتائج التحديث	أسبوعان	أعضاء اللجان	إجراء التعديلات اللازمة
				تضمين نتائج التحديث	أسبوع	رؤوسا اللجان	كتابة التقرير النهائي بالانجاز
				التوثيق بمحضر اجتماع	أسبوع	رؤوسا اللجان	العرض على اللجنة العلمية بالكلية
				انجاز الهدف	أسبوع	عميد الكلية	الاعتماد



الهدف التشغيلي الرابع : إعداد برامج وطرق تدريسية تفاعلية حديثة

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يعتبر الهدف من ضمن مؤشرات الأهداف الفرعية الداعمة للهدف الاستراتيجي المتعلق بالبرنامج التعليمي وفقا للخطة الإستراتيجية لكلية 2023-2019 - هدف مستمر ومرحل من الخطة التشغيلية 2021م	10,000 دينار ليبي	الرفع من مستوى البرنامج التعليمي	قبل نهاية عام 2022م	قرار تشكيل اللجنة	أسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				نتائج التقييم	أسبوعان	أعضاء اللجنة	عقد ندوات علمية بالخصوص
				محضر اجتماع	6 أسابيع	أعضاء اللجنة	الشروع في إعداد البرامج والطرق التدريسية
				توثيق نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	عرض على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	أسبوعان	أعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة
				حصر نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				الموافقة ومراسلة الإحالة	أسبوع	عميد الكلية	الاعتماد والإحالة الى اللجنة العلمية بالكلية
				انجاز الهدف	3 أسابيع	اللجنة العلمية	التنفيذ



جامعة سرت / كلية الاقتصاد / الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الهدف التشغيلي الخامس: إعداد وتجهيز برامج الدراسات العليا (ماجستير) بالأقسام العلمية (إدارة الاعمال ، المحاسبة، التمويل والمصارف ،العلوم السياسية)

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يعتبر الهدف من متطلبات تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بالبرنامج التعليمي وفقا للخطة الإستراتيجية لكلية 2019-2023	40,000 دينار ليبي	دعم البرنامج التعليمي بالكلية	ينفذ هذا الهدف قبل نهاية عام 2022 م	قرار تشكيل اللجنة	أسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجان مختصة
				محاضر اجتماع	أسبوعان	أعضاء اللجان	عقد ندوات علمية بالخصوص
				محاضر اجتماع	3 اسابيع	أعضاء اللجان	الشروع في إعداد البرامج والخطط التدريسية
				محاضر اجتماع	أسبوعان	رؤوسا اللجان	عرض على الأقسام العلمية المختصة
				توثيق نتائج العرض	أسبوعان	رؤوسا اللجان	عرض البرامج على مجلس الكلية
				مراسلة بإحالة المستندات	أسبوع	عميد الكلية	الإحالة إلى وكيل الشؤون العلمية بالجامعة
				مراسلة بإحالة الإجراء	أسبوعان	وكيل الشؤون العلمية بالجامعة	الموافقة وإحالته إلى رئيس الجامعة
				صدور قرار الموافقة	أسبوعان	رئيس الجامعة	اعتماد البرامج وإصدار القرار بالخصوص.
				إحالة الإجراءات	أسبوعان	رئيس الجامعة	الإحالة إلى وزارة التعليم لإصدار القرار الخاص باعتماد البرامج



جامعة سرت / كلية الاقتصاد / الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الهدف التشغيلي السادس : فتح التسجيل والقبول ببرامج الدراسات العليا (ماجستير / بقسمي ادارة الاعمال والمحاسبة)

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يعتبر الهدف من ضمن مؤشرات الأهداف الفرعية الداعمة للهدف الاستراتيجي المتعلق بالبرنامج التعليمي وفقاً للخطة الاستراتيجية لكلية 2023-2019	لا توجد تكلفة	دعم العملية التعليمية	ينفذ هذا الهدف قبل نهاية شهر فبراير عام 2022 م	محضر اجتماع	أسبوع	مجلس الكلية	الموافقة بفتح البرنامج
				مراسلات بالخصوص	أسبوع	عميد الكلية	التعميم بفتح البرنامج
				اعلانات رسمية	أسبوع	مكتب الدراسات العليا بالكلية	الاعلان عن فتح باب القبول والتسجيل بالبرنامج
				سجلات وقوائم بالخصوص	أسبوعان	مكتب الدراسات العليا بالكلية	استلام الطلبات والمستندات المطلوبة
				مراسلات واعلانات رسمية	أسبوع	مكتب الدراسات العليا بالكلية	قائمة بالطلبية الذين تم قبولهم
				بداية المحاضرات رسمياً	مستمر	القسم العلمي المختص	البداية الفعلية للبرامج



الهدف التشغيلي السابع : اعداد دليل كتابة البحوث والرسائل العلمية بالكلية

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الاداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يعتبر الهدف من متطلبات تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بالبرنامج التعليمي وفقاً للخطة الاستراتيجية لكلية 2023-2019 وكذلك يخدم الهدف الاستراتيجي بحور الجودة وكذلك يدعم استراتيجيات الكلية فيما يتعلق بالبحث العلمي.	5000 دينار لبي	الرفع من مستوى الجودة بالكلية ودعم البرامج التعليمية	تجهيز وإعداد من تاريخ تشكيل اللجنة	قرار تشكيل اللجنة	اسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				تقرير نتائج الدراسة		أعضاء اللجنة	دراسة ومراجعة الدليل السابق
				حصر الإضافات		أعضاء اللجنة	تحديد التعديلات
				محضر اجتماع	اسبوع	أعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة
				حصر نتائج العرض	اسبوع	أعضاء اللجنة	العرض على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات		أعضاء اللجنة	إجراء التعديلات بناء على الملاحظات
				توثيق نتائج العرض	اسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				اخذ الموافقة على الدليل		عميد الكلية	الاعتماد



ثانيا: محور أعضاء هيئة التدريس :-

❖ الهدف الاستراتيجي: "تحقيق الكفاية المثلى من أعضاء هيئة التدريس وضمان الوصول الى معدلات أداء عالية".

الهدف التشغيلي الأول : اعداد دليل اعضاء هيئة التدريس

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الاجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يصف الهدف كمكمل لمؤشرات الاداء الخاصة بالهدف الاستراتيجي بمحور اعضاء هيئة التدريس المضمن للخطة الاستراتيجية للكلية.	10.000 دينار ليبي	دعم وتنظيم سير عمل وحدة الخريجين	قبل نهاية عام 2022م	قرار تشكيل اللجنة	أسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				نتائج التجميع	أسبوعان	أعضاء اللجنة	جمع البيانات والمعلومات
				محضر اجتماع+ مسودة الدليل	6 أسابيع	أعضاء اللجنة	الشروع في إعداد الدليل
				توثيق نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	عرض الدليل على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	أسبوعان	أعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة للدليل
				حصر نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				الموافقة والاعتماد	أسبوع	عميد الكلية	اعتماد الدليل



جامعة سرت / كلية الاقتصاد / الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الهدف التشغيلي الثاني : تحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الاداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يعتبر الهدف من متطلبات تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بمحور أعضاء هيئة التدريس وفقا للخطة الإستراتيجية لكلية 2023-2019 - هدف مستمر ومرحل من الخطة التشغيلية 2021م	15,000 دينار تونسي	دعم العملية العلمية	ينفذ هذا الهدف قبل نهاية عام 2022م	قرار تشكيل لجنة	أسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				قوائم بالاحتياجات التدريبية	أسبوعان	أعضاء اللجنة	تحديد الاحتياجات التدريبية
				انجاز نسبة 100% من جداول الاحتياجات	أسبوعان	أعضاء اللجنة	تصميم جداول بالاحتياجات التدريبية
				حصر نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	عرض الاحتياجات على الأقسام العلمية
				الحصول على الموافقة	أسبوع	رؤساء الأقسام	اعتماد الاحتياجات من الأقسام العلمية
				الحصول على الموافقة	أسبوع	عميد لكلية	اعتماد الجداول الخاصة بالاحتياجات التدريبية
				مراسلة بأحالة الاحتياجات	أسبوع	عميد لكلية	الإحالة لإدارة الدراسات العليا والتدريب



جامعة سرت / كلية الاقتصاد / الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الهدف التشغيلي الثالث : إعداد مقترح لدليل إجراءات خاص بتحفيز أعضاء هيئة التدريس

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يصف الهدف كمؤشر أداء للهدف الفرعي الثالث المدرج تحت الهدف الاستراتيجي بمحور أعضاء هيئة التدريس المضمن للخطة الإستراتيجية للكلية. - هدف مستمر ومرحل من الخطة التشغيلية 2021م	10.000 دينار ليبي	تحفيز أعضاء هيئة التدريس	قبل نهاية عام 2022م	قرار تشكيل اللجنة	أسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				نتائج التقييم	أسبوعان	أعضاء اللجنة	عقد ندوات بالخصوص
				محضر اجتماع + مسودة الدليل	6 أسابيع	أعضاء اللجنة	الشروع في إعداد الدليل
				توثيق نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	عرض الدليل على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	أسبوعان	أعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة للدليل
				حصر نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				الموافقة ومراسلة الإحالة	أسبوع	عميد الكلية	اعتماد المقترح وإحالته الى وكيل الشؤون العلمية بالجامعة



ثالثاً: محور الموارد البشرية والتنظيم الإداري :-

❖ الهدف الاستراتيجي: "النهوض بأداء الموارد البشرية وضمان جودة بيئة عمل مثالية"

الهدف التشغيلي الأول : اعداد دليل الموظفين

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الاداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
بصنف الهدف كمكمل لمؤشرات الاداء الخاصة بالهدف الاستراتيجي بمحور الموارد البشرية والتنظيم الاداري المضمن للخطة الاستراتيجية لكلية.	10.000 دينار ليبي	دعم وتنظيم سير عمل وحدة الخريجين	قبل نهاية عام 2022م	قرار تشكيل اللجنة	اسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				نتائج التجميع	اسبوعان	أعضاء اللجنة	جمع البيانات والمعلومات
				محضر اجتماع+ مسودة الدليل	6 أسابيع	أعضاء اللجنة	الشروع في إعداد الدليل
				توثيق نتائج العرض	اسبوع	رئيس اللجنة	عرض الدليل على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	اسبوعان	أعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة للدليل
				حصر نتائج العرض	اسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				الموافقة والاعتماد	اسبوع	عميد الكلية	اعتماد الدليل



الهدف التشغيلي الثاني : اعداد دليل الكلية

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الاداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يعتبر تحقيق الهدف من مؤشرات اداء المحور الثالث بالخطة الاستراتيجية للكلية والمتعلق بالموارد البشرية والتنظيم الإداري. وكذلك يخدم هذا الهدف استراتيجية الكلية بمحور الجودة	5000 دينار لبيها	التنظيم الإداري ورفع من مستوى الجودة بالكلية	شهر واحد من تاريخ تشكيل اللجنة	قرار تشكيل اللجنة	اسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				تقرير نتائج الدراسة		اعضاء اللجنة	دراسة ومراجعة الدليل السابق
				حصر الإضافات		اعضاء اللجنة	تحديد التعديلات
				محضر اجتماع	اسبوع	اعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة
				حصر نتائج العرض	اسبوع	اعضاء اللجنة	العرض على مجتمع الكلية
				تقرير باجراء التعديلات		اعضاء اللجنة	إجراء التعديلات بناء على الملاحظات
				توثيق نتائج العرض	اسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				اخذ الموافقة على الدليل		عميد الكلية	الاعتماد



جامعة سرت / كلية الاقتصاد / الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الهدف التشغيلي الثالث : اعداد الميثاق الاخلاقي بالكلية

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يصف الهدف كمكمل لمؤشرات الاداء الخاصة بالهدف الاستراتيجي بمحور الموارد البشرية والتنظيم الاداري المضمن للخطة الاستراتيجية للكلية.	10.000 دينار ليبي	دعم وتنظيم سير عمل وحدة الخريجين	قبل نهاية عام 2022م	قرار تشكيل اللجنة	أسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				نتائج التجميع	أسبوعان	اعضاء اللجنة	جمع البيانات والمعلومات
				محضر اجتماع + مسودة الميثاق	6 أسابيع	اعضاء اللجنة	الشروع في إعداد الميثاق
				توثيق نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	عرض الدليل على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	أسبوعان	اعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة للميثاق
				حصر نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				الموافقة والاعتماد	أسبوع	عميد الكلية	اعتماد الميثاق



جامعة سرت / كلية الاقتصاد / الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الهدف التشغيلي الرابع : اعداد دليل المعيدين بالكلية

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يصف الهدف كمكمل لمؤشرات الاداء الخاصة بالهدف الاستراتيجي بمحور الموارد البشرية والتنظيم الاداري المضمن للخطة الاستراتيجية للكلية.	10.000 دينار ليبيا	دعم وتنظيم سير عمل العملية التعليمية والادارية	قبل نهاية عام 2022م	قرار تشكيل اللجنة	اسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				نتائج التجميع	اسبوعان	اعضاء اللجنة	جمع البيانات والمعلومات
				محضر اجتماع+ مسودة الدليل	6 اسابيع	اعضاء اللجنة	الشروع في إعداد الدليل
				توثيق نتائج العرض	اسبوع	رئيس اللجنة	عرض الدليل على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	اسبوعان	اعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة للدليل
				حصر نتائج العرض	اسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				الموافقة والاعتماد	اسبوع	عميد الكلية	اعتماد الدليل



رابعا: محور التجهيزات وخدمات الدعم التعليمي :-

❖ الهدف الاستراتيجي: "ضمان وجود بيئة داعمة للعملية التعليمية"

الهدف التشغيلي الأول : إعداد خطة للتقييم الدوري للخدمات المقدمة للطلاب

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يعتبر الهدف احد مؤشرات الاداء للهدف الفرعي الأول المدرج تحت الهدف الاستراتيجي بمحور التجهيزات وخدمات الدعم التعليمي المضمن للخطة الإستراتيجية لكلية	10,000 دينار ليبي	دعم وتطوير الخدمات الطلابية	قبل نهاية عام 2022م	قرار تشكيل اللجنة	اسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				نتائج التقييم	اسبوعان	اعضاء اللجنة	عقد ندوات بالخصوص
				محضر اجتماع + مسودة الخطة	3 اسابيع	اعضاء اللجنة	الشروع في إعداد الخطة
				توثيق نتائج العرض	اسبوع	رئيس اللجنة	عرض الخطة على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	اسبوعان	اعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة للخطة
				حصر نتائج العرض	اسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				المراسلات والتعليمات بالتنفيذ	اسبوع	عميد الكلية	اعتماد الخطة



جامعة سرت / كلية الاقتصاد / الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الهدف التشغيلي الثاني : اعداد دليل الطالب

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يصف الهدف كمكمل لمؤشرات الاداء الخاصة بالهدف الاستراتيجي بمحور التجهيزات وخدمات الدعم التطبيقي المضمن للخطة الاستراتيجية لكلية.	10,000 دينار ليبي	دعم الخدمات الطلابية	قبل نهاية عام 2022م	قرار تشكيل اللجنة	أسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				نتائج التجميع	أسبوعان	أعضاء اللجنة	جمع البيانات والمعلومات
				محضر اجتماع + مسودة الدليل	6 أسابيع	أعضاء اللجنة	الشروع في إعداد الدليل
				توثيق نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	عرض الدليل على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	أسبوعان	أعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة للدليل
				حصر نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				الموافقة والاعتماد	أسبوع	عميد الكلية	اعتماد الدليل



جامعة سرت / كلية الاقتصاد / الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الهدف التشغيلي الثالث : اعداد دليل المكتبة

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
بصنف الهدف كمكمل لمؤشرات الاداء الخاصة بالهدف الاستراتيجي بمحور التجهيزات وخدمات الدعم التطبيقي المضمن للخطة الاستراتيجية للكلية.	10.000 دينار ليبي	دعم الخدمات الطلابية	قبل نهاية عام 2022م	قرار تشكيل اللجنة	اسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				نتائج التجميع	اسبوعان	اعضاء اللجنة	جمع البيانات والمعلومات
				محضر اجتماع + مسودة الدليل	6 اسابيع	اعضاء اللجنة	الشروع في اعداد الدليل
				توثيق نتائج العرض	اسبوع	رئيس اللجنة	عرض الدليل على مجتمع الكلية
				تقرير باجراء التعديلات	اسبوعان	اعضاء اللجنة	اجراء التعديلات اللازمة للدليل
				حصر نتائج العرض	اسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				الموافقة والاعتماد	اسبوع	عميد الكلية	اعتماد الدليل



جامعة سرت / كلية الاقتصاد / الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الهدف التشغيلي الرابع : اعداد دليل الارشاد الاكاديمي

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يصف الهدف كمكمل لمؤشرات الاداء الخاصة بالهدف الاستراتيجي بمحور التجهيزات وخدمات الدعم التعليمي المضمن للخطة الاستراتيجية للكلية.	10.000 دينار تونسي	دعم الخدمات الطلابية	قبل نهاية عام 2022م	قرار تشكيل اللجنة	أسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				نتائج التجميع	أسبوعان	أعضاء اللجنة	جمع البيانات والمعلومات
				محضر اجتماع + مسودة الدليل	6 أسابيع	أعضاء اللجنة	الشروع في إعداد الدليل
				توثيق نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	عرض الدليل على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	أسبوعان	أعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة للدليل
				حصر نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				الموافقة والاعتماد	أسبوع	عميد الكلية	اعتماد الدليل



جامعة سرت / كلية الاقتصاد / الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الهدف التشغيلي الخامس : اعداد دليل الامتحانات بالكلية

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يصف الهدف كمكمل لمؤشرات الاداء الخاصة بالهدف الاستراتيجي بمحور التجهيزات وخدمات الدعم التطبيقي المضمن للخطة الاستراتيجية للكلية.	10.000 دينار ليبي	دعم الخدمات الطلابية	قبل نهاية عام 2022م	قرار تشكيل اللجنة	اسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				نتائج التجميع	اسبوعان	اعضاء اللجنة	جمع البيانات والمعلومات
				محضر اجتماع+ مسودة الدليل	6 اسابيع	اعضاء اللجنة	الشروع في اعداد الدليل
				توثيق نتائج العرض	اسبوع	رئيس اللجنة	عرض الدليل على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	اسبوعان	اعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة للدليل
				حصر نتائج العرض	اسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				الموافقة والاعتماد	اسبوع	عميد الكلية	اعتماد الدليل



خامسا: محور البحث العلمي :-

❖ الهدف الاستراتيجي: "الارتقاء بالبحث العلمي لضمان فعاليته ومواكبته للقضايا المعاصرة"

الهدف التشغيلي الأول : تقديم ندوات علمية و ورش عمل بالكلية

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الاداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
<p>يأتي هذا الهدف التشغيلي انعكاسا لمؤشر أداء الهدف الفرعي الأول الداعم للهدف الاستراتيجي لمحور البحث العلمي والمدون كحور خامس بالخطة الاستراتيجية للكلية</p> <p>- هدف مستمر</p>	15,000 دينار ليبي	دعم و إبراء البحث العلمي	شهر من تاريخ الاعتماد	تسليم المادة العلمية	أسبوع	عضو هيئة التدريس	إشعار لتقديم مقترح الندوة او الورشة
				محاضر اجتماع	أسبوع	رئيس القسم + عضو هيئة التدريس	العرض على مجلس القسم
				اخذ الموافقة	أسبوع	رئيس القسم	اعتماد المقترح المقدم
				مراسلة بالخصوص	أسبوع	رئيس القسم	الإحالة الى مكتب البحوث والاستشارات بالكلية
				مراسلات بالخصوص + إعلانات رسمية	أسبوع	رئيس مكتب البحوث والاستشارات بالكلية	التعميم بعرض المادة العلمية
				توثيق الحدث	أسبوع	عضو هيئة التدريس	العرض على مجتمع الكلية



الهدف التشغيلي الثاني : إصدار عدد (4) أربعة إصدارات إلكترونية من المجلة العلمية بالكلية

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
<p>- يعتبر هذا الهدف من المؤشرات الداعمة للهدف الاستراتيجي بمحور البحث العلمي</p> <p>- يتم الشروع في إصدار الإعداد الأربعة من المجلة بنفس ترتيبية الخطوات والأنشطة ويتم الإصدار بشكل ربع سنوي لكل عدد.</p>	20000 دينار إيبني	الإنشاء والبحث العلمي	مدة تنفيذ خلال عام 2022 ميلادي	نموذج الاستلام	أسبوع	أعضاء هيئة التدريس	تقديم الأوراق البحثية
				مراسلة اللجان رسمياً	شهرين	هيئة التحرير	إحالتها إلى لجان التحكيم حسب التخصص
				استلام النماذج	أسبوع	هيئة التحرير	استلام ردود اللجان
				استلام النسخ المعدلة	أسبوعان	أعضاء هيئة التدريس	إعداد التعديلات المطلوبة
				تقرير بالأوراق المجمعة	أسبوعان	هيئة التحرير	تجميع الأوراق البحثية
				النشر بالموقع الرسمي للجامعة	أسبوع	هيئة التحرير	إصدار العدد



جامعة سرت / كلية الاقتصاد / الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الهدف التشغيلي الثالث : اقامة عدد مؤتمر علمي واحد

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الاداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
<p>يأتي هذا الهدف التشغيلي انعكاساً لمؤشر أداء الهدف الفرعي الأول الداعم للهدف الاستراتيجي لمحور البحث العلمي والمدون كمحور خامس بالخطة الاستراتيجية لكلية</p>	100.000 دينار تونسي	مشاركة الخبراء الطوبى و البحث العلمي	ينفذ الهدف قبل نهاية عام 2022 م	استلام المقترح رسمياً	أسبوعين	مقدم المقترح	تقديم المقترح للعرض على القسم
				محضر اجتماع	أسبوعان	مقدم المقترح	العرض على مجلس القسم
				مراسلة بالخصوص	أسبوع	رئيس القسم	الموافقة وإحالة لعميد الكلية
				محضر اجتماع	أسبوع	رئيس القسم	العرض على مجلس الكلية
				مراسلة بالخصوص	أسبوع	عميد الكلية	إحالة المقترح للشؤون العلمية
				مراسلة بإحالة الإجراء	أسبوع	وكيل الشؤون العلمية	إحالة المقترح لرئيس الجامعة
				محضر اجتماع	أسبوع	عميد الكلية	العرض في مجلس الجامعة
				الحصول على الموافقة	أسبوعان	رئيس الجامعة	إصدار القرار
				قرار تشكيل اللجان	أسبوع	عميد الكلية	تشكيل اللجان
				انجاز الهدف بنسبة 100%	-	اللجنة المشكلة	التنفيذ



سادسا: محور خدمة المجتمع :-

❖ الهدف الاستراتيجي: تعزيز أفاق التعاون بين الكلية ومجتمعها المحلي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة"

الهدف التشغيلي الأول : التعاون مع المجتمع المحلي لتقديم ورش عمل وبرامج تدريبية

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الاداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يأتي هذا الهدف التشغيلي انعكاسا لمؤشر أداء الهدف الفرعي الثاني الداعم للهدف الاستراتيجي لمحور خدمة المجتمع والمدون كمحور سادس بالخطة الإستراتيجية للكلية 2019-2023م	بدون مقابل	دعم البنية المجتمعية	تعزيز تاريخ الأعداد	قرار تشكيل اللجنة	اسبوع	مجلس الكلية	تشكيل لجنة مختصة
				زيارات ميدانية ومراسلات رسمية	اسبوعين	أعضاء اللجنة	حصر الجهات المستفيدة
				توثيق محتوى البرامج	اسبوع	أعضاء اللجنة	تحديد البرامج المزمع تنفيذها
				تقرير بالخصوص	اسبوعين	أعضاء اللجنة	إعداد وتجهيز البرامج
				محضر اجتماع	اسبوع	أعضاء اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				مراسلة بالخصوص	اسبوع	عميد الكلية	إحالتها الى الوكيل
				محضر اجتماع	اسبوع	الشؤون العلمية	العرض على مجلس الجامعة
				أخذ الموافقة	اسبوع	رئيس الجامعة	الاعتماد
				مراسلة بالاحتياجات	اسبوع	الكاتب العام	توفير متطلبات الخدمة والاحتياجات
				توثيق الحدث	اسبوع	أعضاء اللجنة	تنفيذ البرامج



سابعاً: محور الجودة :-

❖ الهدف الاستراتيجي: "تطبيق معايير ضمان الجودة والحصول على الاعتماد البرامجي من المراكز ذات الاختصاص".

الهدف التشغيلي الأول : نشر ثقافة الجودة والتأكيد على أهمية الالتزام بمعاييرها

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشرات الاداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
جاء هذا الهدف التشغيلي كهدف فرعي أول بالمحور السابع من الخطة الاستراتيجية والمتعلق بالجودة	10,000 دينار ليبي	نشر ثقافة الجودة والالتزام بمعاييرها	ينفذ الهدف قبل نهاية عام 2021 م	قرار تشكيل اللجنة	اسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة مختصة
				تقرير بالخصوص	اسبوعان	اعضاء اللجنة	إعداد وتجهيز المادة العلمية
				توثيق الحدث	اسبوعان	اعضاء اللجنة	عقد سلسلة تثقيفية بالخصوص
				تجميع نتائج العرض	اسبوعان	اعضاء اللجنة	إصدار دليل للجودة وعرضه على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	اسبوعان	اعضاء اللجنة	إجراء التعديلات
				توثيق نتائج العرض	اسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				صدور نسخ الدليل	اسبوعان	اللجنة	إعداد الدليل الخاص بالجودة
				الحصول على الموافقة	اسبوع	عميد الكلية	اعتماد الدليل



الهدف التشغيلي الثاني : اعداد وتجهيز الدراسة الذاتية للكلية (2022)

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يتعلق الهدف بمؤشرات أداء الهدف الفرعي الثاني والمستق من الهدف الاستراتيجي المختص بمحور الجودة والمتضمن بالمحور السابع للخطة الإستراتيجية للكلية .	20.000 دينار لبني	الرفع من مستوى الجودة بالكلية	ينفذ الهدف قبل نهاية عام 2022 م	قرار تشكيل اللجنة	أسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة
				محضر اجتماع	6 أسابيع	أعضاء اللجنة	الشروع للجنة الرئيسية في إعداد الدراسة
				محضر اجتماع	أسبوعان	أعضاء اللجان	شروع اللجان الفرعية في تنفيذ مهامها
				توثيق نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	عرض مسودة الدراسة على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	أسبوعان	أعضاء اللجنة	إجراء التعديلات اللازمة
				حصر نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				الحصول على الموافقة	أسبوع	عميد الكلية	الاعتماد



جامعة سرت / كلية الاقتصاد / الخطة التشغيلية لكلية الاقتصاد 2022 ميلادي

الهدف التشغيلي الثالث : إعداد وتجهيز ملف الكلية للاعتماد المؤسسي

ملاحظات	القيمة المالية	الغاية منه	مدة تحقيق الهدف	مؤشر الأداء	مدة الإجراء	تنفيذ	الخطوات والأنشطة
يتعلق الهدف بمؤشرات أداء الهدف الفرعي الثاني والمشق من الهدف الاستراتيجي المختص بمحور الجودة والمتضمن بالمحور السابع للخطة الإستراتيجية للكلية 2019-2023م	15,000 دينار ليبي	الرفع من مستوى الجودة بالكلية	ينفذ الهدف قبل منتصف عام 2022 م	قرار تشكيل اللجنة	أسبوع	عميد الكلية	تشكيل لجنة مختصة
				محضر اجتماع	3 أسابيع	أعضاء اللجنة	البداية الفعلية في تجهيز الملف
				توثيق نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	عرض الملف على مجتمع الكلية
				تقرير بإجراء التعديلات	أسبوعان	أعضاء اللجنة	إجراء التعديلات و الإضافات اللازمة
				حصر نتائج العرض	أسبوع	رئيس اللجنة	العرض على مجلس الكلية
				الحصول على الموافقة	أسبوع	عميد الكلية	الاعتماد

395,000 دينار ليبي

إجمالي التكلفة التقديرية

